T4

	Inicio del p	Inicio del proyecto:		17/01/2022																																			
	Semana para	mostrar:	1		17 de enero de 2022		24 de enero de 2022		2022	31 de enero de 2022		7 de febrero de 2022		14 de febrero de 2022		2022	21 de febrero de 2022			28 de febrero de 2022		7 de marzo de 2022		######################################		21 de marzo de 2022		22 #			######################################		11 de abril de 2022 11 12 13 14 15 16 17		18 de abril de 2022		25	!5 de abril de 2022	
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	17 18 19	20 21 22 3	23 24 25 3 d I m	26 27 28 2	29 30 31	1 2 3 m m j	4 5 6	7 8	9 10 1:	1 12 13	14 15 1	j v s	9 20 21 2 d I m	n m j	25 26 21 v s d	28 1 2	3 4 5 t	6 7 8	9 10 11 m j v	12 13 14	15 16 17 1	8 19 20 J	21 22 23 :	24 25 26	27 28 29 d 1 m	30 31 1 2 m j v s	3 4 5	6 7 8 9 1	0 11 12	13 14 15	16 17 11	8 19 20 2: m m j	22 23 2	25 26	27 28 29 30
Casos de uso	Paco	100%	17-01-22	20-01-22																																			
Definir entorno	Todos	100%	20-01-22	22-01-22																																			
Instalar Mysql	Omar y Paco	100%	22-01-22	26-01-22																																			
Instalar workbench	Omar y Paco	100%	26-01-22	31-01-22																																			
Instalar boostrap	Omar y Paco	100%	21-01-22	23-01-22																																			
Instalar editor de codigo	Omar y Paco	100%	22-01-22	26-01-22																																			
Instalar Node.js	Omar y Paco	100%	24-01-22	29-01-22																																			
Investigar los tipos de arquitectura de software	Paco	100%	29-01-22	01-02-22																																			'
Seleccionar el tipo de arquitectura	Angel y Paco		29-01-22																																				
Definir entorno	Todos	100%	29-01-22	01-02-22																																			
																		-																					
Diagrama de actividades	Marco	100%																				-																	
Diagrama de estados	Omar		02-03-22																																				
Hacer repositorio en github	Marco y Paco		05-04-22																												-								
Mockups  Diagrama de dases	Marco		02-04-22																												-								
	maco	100%	01-04-11	00 04 11																																			
ogue de titulo fase de ejemplo  Digram de Gantt	Marco	100%	06-04-22	10-04-22																																			
Diagrama de Arquitectura de Microservicios	Marco		06-04-22																																				
Diagramas de Colaboración	Marco	100%	06-04-22	11-04-22																																			
Tarea 4			fecha	fecha																																			
Tarea 5			fecha	fecha																																			
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta																																							